Projektablaufplan "RosiRät" Stand 31. März 2014/Abschlussbericht

		1. Jahr (März 11 bis Februar 12)												2. Jahr (März 12 bis Februar 13)												3. Jahr (März 13 bis Februar 14)											
Projektphasen, Arbeitspakete & Meilensteine	**Datum Meilenstein**	**Mär.11**	**Apr.11**	**Mai.11**	**Jun.11**	**Jul.11**	**Aug.11**	**Sep.11**	**Okt.11**	**Nov.11**	**Dez.11**	**Jän.12**	**Feb.12**	**Mär.12**	**Apr.12**	**Mai.12**	**Jun.12**	**Jul.12**	**Aug.12**	**Sep.12**	**Okt.12**	**Nov.12**	**Dez.12**	**Jän.13**	**Feb.13**	**Mär.13**	**Apr.13**	**Mai.13**	**Jun.13**	**Jul.13**	**Aug.13**	**Sep.13**	**Okt.13**	**Nov.13**	**Dez.13**	**Jän.14**	**Feb.14**
1. Projektphase: Sensibilisierung der Führungskräfte																																					
Arbeitspaket 1.1: Vorbereiten der Inhalte und Ablauf der Workshops																																					
Arbeitspaket 1.2: Einladung der Führungskräfte																																					
Arbeitspaket 1.3: Durchführung des Workshops																																					
Sensibilisierungsworkshops für Führungkräfte abgeschl. - Meilenstein 1	30.06.2011																																				
Arbeitspaket 1.4: Evaluation der Workshops																																					
2. Projektphase: Information der MitarbeiterInnen																																					
Arbeitspaket 2.1: Vorbereitung der Inhalte im Projektteam																																					
Arbeitspaket 2.2: Abstimmung mit Stst Unternehmenskommunikation																																					
Arbeitspaket 2:3 Sensibilisierungsworkshops für SVP u. GL																																					
Arbeitspaket 2.4: Information der MitarbeiterInnen																																					
Information der MitarbeiterInnen abgeschl. - Meilenstein 2	22.09.2011																																				
3. Projektphase: MitarbeiterInnen-Befragung I																																					
Arbeitspaket 3.1: Vorbereitung der Befragung																																					
Arbeitspaket 3.2: Kommunikation an MitarbeiterInnen und Führungskräfte																																					
Arbeitspaket 3.3: Durchführung der Befragung																																					
Durchführung der Befragung - Meilenstein 4	19.09.2011																																				
Arbeitspaket 3.4: Ergonomische Arbeitsplatzanalyse in speziellem Bereich (MobHKP)																																					
Arbeitspaket 3.5: Auswertung der Arbeitsplatzanalysen																																					
Arbeitspaket 3.5: Auswertung der Befragung																																					
Arbeitspaket 3.6.: Präsentation der Ergebnisse																																					
4. Projektphase: Durchführen von Gesundheitszirkeln																																					
Arbeitspaket 4.1 : Vorbereitung der Gesundheitszirkel																																					
Arbeitspaket 4.2: Moderations-Vorbesprechung mit externer Beratung																																					
Arbeitspaket 4.3: Durchführung der Gesundheitszirkel																																					
Abschluss der Gesundheitszirkel - Meilenstein 5	14.03.2012																																				
Arbeitspaket 4.4: Evaluation der Gesundheitszirkel																																					
Arbeitspaket 4.5: Präsentation der Ergebnisse bei Projektgruppe und Ableiten von Maßnahmen																																					
5. Projektphase: Durchführen von Arbeitsbewältigungscoachings (AB-C)																																					
Arbeitspaket 5.1 : Vorbereitung der AB-Cs und AB-C - Follow up																																					
Arbeitspaket 5.2: Durchführung der AB-Cs und AB-C - Follow up																																					
6. Projektphase: Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen																																					
Arbeitspaket 6.1: Bildung von Entwicklungs-teams für umfassende Maßnahmen																																					
Arbeitspaket 6.2: Erarbeitung umfassender Maßnahmen																																					
Arbeitspaket 6.3: Vorstellung bei den Führungskräften																																					
Vorstellung der Maßnahmen bei den Führungs-kräften - Meilenstein 6	01.06.2012																																				
Arbeitspaket 6.4: Kommunikation bei den MitarbeiterInnen																																					
Arbeitspaket 6.5: Setzen von Maßnahmen																																					
7. Projektphase: MitarbeiterInnen-Befragung II																																					
Arbeitspaket 7.1: Vorbereitung der Befragung																																					
Arbeitspaket 7.2: Kommunikation an MitarbeiterInnen und Führungskräfte																																					
Arbeitspaket 7.3: Durchführung der Befragung																																					
Durchführung der Befragung - Meilenstein 7	10.06.2013																																				
Arbeitspaket 7.4 Auswertung der Befragung und Vergleich mit Befragung I																																					
Arbeitspaket 7.5.: Präsentation der Ergebnisse																																					
8. Projektphase: Evaluation																																					
Arbeitspaket 8.1: Ausschreibung und Auswahl der externen Evaluation																																					
Arbeitspaket 8.2: Schärfung der Ziele - Workshop mit Projektgruppe																																					
Arbeitspaket 8.3: Evaluation der Gesundheitzirkel																																					
Arbeitspaket 8.4: Befragung der Führungskräfte																																					
Arbeitspaket 8.5: Standardisierte Einzelinterviews																																					
Arbeitspaket 8.6: Abschluss der Evaluation																																					
9. Projektphase: Laufendes Projekt-management																																					
Arbeitspaket 9.1: konstituiernde Sitzung Projektteam/Projektsteuerungsgruppe																																					
Arbeitspaket 9.2: Dokumentation Besprechungen und Maßnahmen																																					
Arbeitspaket 9.3: 1. Zwischenbericht																																					
Arbeitspaket 9.4: 2. Zwischenbericht																																					
Arbeitspaket 9.5: 3. Zwischenbericht																																					
Arbeitspaket 9.6: Projektabschlussbericht inkl. Evaluation (Abgabetag 30.06.2014)																																					
Arbeitspaket 9.7: Unterzeichnung der BGF-Charta																																					
Unterzeichnung der BGF Charta - Meilenstein 3	31.10.2011																																				
Arbeitspaket 9.8: Projektteam																																					
Arbeitspaket 9.9: Steuerungsgruppe																																					
Arbeitspaket 9.10: Information und Kommunikation in Kooperation mit Stabsstelle U-Kommunikation																																					
Projektabschluss - Meilenstein 8	31.03.2014																																				