	WAS ?	WER ?	W A N N ?																										
			10/09	11/09	12/09	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	12/10	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11	8/11	9/11	10/11	11/11	12/11
	Mitglieder: fixieren	Ko-Stelle	erledigt												erled.			erledigt											
	Mitgliedsbeitrag einheben	Ko-Stelle	erledigt												erledigt														
1	**Netzwerkarbeit**																												
1.1	***Homepage:***																												
	Infos für Hp nach Prioriät erheben / Hp befüllen	Ko-Stelle, Mitglieder		laufend																									
	Raster zur Info-Erhebung erstellen / Statusberichte	Ko-Stelle		erled.								erled.																	
	User / Kontakt einrichten	Ko-Stelle		erled.			erled.								erled.					erled.						erled.			
	Userpasswort ändern (1mal/Jahr)	Ko-Stelle														/												/	
	Homepage warten	Ko-Stelle	laufend																										
1.2	***Informationsaustausch:***																												
	Informationen liefern für das Netzwerk / die Hp	Alle	laufend																										
	Newsletter (mindestens 2 mal/Semester)	Ko-Stelle	erled.			erled.			erled.			erled.	erled.	erled.	erled.			erled.	erled.	erled.	erled.	erled.		erled.	erled.	erled.			
	Datenbank: Literatur / Links für die Hp sammeln	Alle	laufend																										
	Leitfaden zum Telefongespräch erstellt	Ko-Stelle										erled.																	
	Telefongespräche / Erhebung	Ko-Stelle											erledigt																
	Erhebung der gemeinsamen Ziele	Ko-Stelle														erledigt													
	Formulierung der Qualitätskriterien	Ko-Stelle																	erledigt										
2	**Netzwerktreffen (2 mal/Semester)**						22.02.			19.05.					14.10.				1.02.	23.03.		18.05.				22.09.			
	Organistation (inhaltich, Rahmen, Reflexion)	Alle					erledigt			erledigt					erledigt				erledigt			erledigt			erledigt				
2.1	***1. Treffen (22.02.01 an der Meduni in Graz)***																												
	Einladen / Termin	Ko-Stelle + MedUni Graz				Einlad.	22.02.																						
	Planung + Themen	Alle / MedUni Graz			erledigt																								
	Nachbereitung/Protokoll	Ko-Stelle / MeduniGraz / Externe Evaluatorin						erled.																					
2.2	***2.Treffen (19.05.2010 in Klagenfurt):***																												
	Einladen (Mitglieder / ReferentInnen...)	Ko-Stelle		erledigt						19.05.																			
	Planung + Themen	Alle / Ko-Stelle		erledigt																									
	Nachbereitung/Protokoll	Ko-Stelle / Externe Evaluatorin									erled.																		
2.3	***3.Treffen (14.10.2011 an der BOKU in Wien)***																												
	Einladen / Termin	BOKU Wien / Ko-Stelle										erledigt			14.10.														
	Planung + Themen	BOKU Wien / Ko-Stelle										erledigt																	
	Nachbereitung/Protokoll	BOKU Wien / Ko-Stelle / Externe Evaluatorin														erled.													
2.4	***KLAUSUR (1.02.2011 in Linz)***																												
	Einladen / Termin	Uni Linz / Ko-Stelle																erled.	1.02.										
	Planung + Themen	Uni Linz/ Ko-Stelle														erledigt													
	Nachbereitung/Protokoll	Ko-Stelle																	erled.										
2.5	***Treffen mit der UMIT (23.03.2011 in Klagenfurt)***	Ko-Stelle																		23.03.									
	Nachbereitung/Protokoll	Ko-stelle																		erled.									
2.6	***4. Treffen (18.05.2011 in Klagenfurt)***																												
	Einladen / Termin	Ko-Stelle																		erledigt		18.05.							
	Planung + Themen	Ko-Stelle																		erledigt									
	Nachbereitung/Protokoll	Ko-Stelle																				erled.							
2.7.	***5. Treffen (22.09.2011 an der UMIT Wien)***																												
	Einladen / Termin	Ko-Stelle																							erled.	22.09.			
	Planung + Themen	Ko-Stelle																							erledigt				
	Nachbereitung/Protokoll	Ko-Stelle																									erled.		
3	**Berichte an den Fonds**																												
3.1	1. Zwschenbericht	Ko-Stelle + Evaluatorin					erledigt		30.04.																				
3.2	2. Zwischenbericht	Ko-Stelle + Evaluatorin											erledigt		31.10.														
3.3	3. Zwischenbericht	Ko-Stelle + Evaluatorin																	erledigt		30.04.								
3.4	Endbericht	Ko-Stelle + Evaluatorin																								erledigt			31.12.
4	**Tagungen**																												
4.1	15. Informationstagung zur BGF	Teilnahme Frau Magler													7.10.														
	Legende:																												
	laufende Tätigkeiten																												
	einmalige Tätigkeiten																												
	Termine																												
	Berichte																												
	Nachbereitung / Protokoll																												
	Planungs-bzw.Festlegungsphase																												