PROJEKTBALKENPLAN

Projekt: Gesund er leben

		2009										2010												2011										
PSP-Code	Vorgangsname	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Projektmanagement																																	
1.1.1	Projektstart																																	
1.1.2	Projektplanung																																	
1.1.3	Projektdokumentation																																	
1.1.4	Projektkommunikation																																	
1.1.5	Projektcontrolling																																	
1.1.6	Projektberichtswesen																																	
1.1.7	Projektmarketing																																	
1.1.8	Projektabschluss																																	
1.2	Planung																																	
1.2.1	Zeitrahmen/Ablauf																																	
	Erstellung Balkenplan																																	
	Erstellung Projektstrukturplan																																	
1.2.2	Festlegung Mitglieder Steuerungsgruppe (STRG)																																	
1.2.3	Festlegung Art der Ist-Analyse																																	
1.2.4	Festlegung Anzahl der Gesundheitszirkel																																	
1.2.5	Planung kick-off f MA																																	
1.2.6	Einschätzung der Maßnahmen																																	
	Einschätzung der Teilnehmeranzahl																																	
1.2.7	Förderantrag FGÖ																																	
1.2.8	Konstituierung der STG																																	
	Charta Unterschrif																																	
1.3	Analyse																																	
1.3.1	Kick-Off-Veranstaltung MA durchf.																																	
1.3.2	Mitarbeiterbefragung Jaksch & Partner																																	
	Durchführung																																	
	Auswertung																																	
	Bericht STRG																																	
1.3.3	Gesundheitszirkel																																	
	Durchführung																																	
	Ausarbeitung Maßnahmen																																	
1.3.4	Präsentation vor STRG																																	
1.3.5	Entwurf Module/Programme																																	
1.3.6	Entscheidung STRG																																	
1.3.7	MA Info																																	
1.4.	Umsetzung																																	
1.4.1	Maßnahmen umsetzen																																	
1.4.2	Umsetzungsbericht																																	
1.5	Evaluierung																																	
1.5.1	Jaksch & Partner																																	
	Auswertung																																	
	Auswertung																																	
1.5.2	Ergebnisbericht																																	
1.5.3	Endbericht FGÖ																																	
1.5.4	Endabrechnung FGÖ																																	
1.5.5	Projektabschlussbericht																																	
1.5.6	Veröffentlichung																																	
1.5.7	Abschluss-Sitzung																																	