
Aufgabe
Jänner 2011
Februar 2011
März 2011
April 2011
Mai 2011
Juni 2011
Juli 2011
August 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Dezember 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Projektstartphase
Projektmanagement
Toolaufbereitungen
Auswahl der externen BeraterInnen - in Kooperation mit einer unabhänigen Stelle
Schulung der externen BeraterInnen
Akquirierung
Internes Marketing
Direktmarketing bei Betrieben
Marketing über OÖ Plattform BGF und Prävention
Externes Marketing
Betriebliches Erstgespräch -OÖGKK
Definitive Entscheidung im Unternehmen (Vereinbarung, Charta etc.)
Unternehmen bis 50 MAInnen
3-tägige externe Beratung
MAInnen-Information (Gesundheitsinfo)
Unternehmen ab 50 MAInnen
8-tägige externe Beratung
Gesundheitsbefragung (IST-Analyse)
Fehlzeitenanalyse (IST-Analyse)
Betrieblicher Gesundheitsbericht
Gesundheitsbefragung/Evaluierung (~ 1 1/2 Jahre nach Start)
Fehlzeitenanalyse/Evaluierung (~ 1 1/2 Jahre nach Start)
Betrieblicher Projektbericht (ca. 2 Jahre nach Start)
Betriebsübergreifende Aktivitäten
Vernetzungsaktivitäten der externen BeraterInnen 2x jährlich
Vernetzung der Unternehmen
Verleihung des Gütesiegel 1x jährlich
Inputs externer ExpertInnen (Psychologen, Sportwissenschaftler, Personalentwickler, Ökonom etc.)
Qualitätssicherung (1 Tag je Betrieb)
Evalierung


Aufgabe
Jänner 2012
Februar 2012
März 2012
April 2012
Mai 2012
Juni 2012
Juli 2012
August 2012
September 2012
Oktober 2012
November 2012
Dezember 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Projektstartphase
Projektmanagement
Toolaufbereitungen
Auswahl der externen BeraterInnen - in Kooperation mit einer unabhänigen Stelle
Schulung der externen BeraterInnen
Akquirierung
Internes Marketing
Direktmarketing bei Betrieben
Marketing über OÖ Plattform BGF und Prävention
Externes Marketing
Betriebliches Erstgespräch -OÖGKK
Definitive Entscheidung im Unternehmen (Vereinbarung, Charta etc.)
Unternehmen bis 50 MAInnen
3-tägige externe Beratung
MAInnen-Information (Gesundheitsinfo)
Unternehmen ab 50 MAInnen
8-tägige externe Beratung
Gesundheitsbefragung (IST-Analyse)
Fehlzeitenanalyse (IST-Analyse)
Betrieblicher Gesundheitsbericht
Gesundheitsbefragung/Evaluierung (~ 1 1/2 Jahre nach Start)
Fehlzeitenanalyse/Evaluierung (~ 1 1/2 Jahre nach Start)
Betrieblicher Projektbericht (ca. 2 Jahre nach Start)
Betriebsübergreifende Aktivitäten
Vernetzungsaktivitäten der externen BeraterInnen 2x jährlich
Vernetzung der Unternehmen
Verleihung des Gütesiegel 1x jährlich
Inputs externer ExpertInnen (Psychologen, Sportwissenschaftler, Personalentwickler, Ökonom etc.)
Qualitätssicherung (1 Tag je Betrieb)
Evalierung

Aufgabe	Jänner 2013					Februar 2013				März 2013				April 2013				Mai 2013				Juni 2013				Juli 2013				August 2013					September 2013				Oktober 2013					November 2013				Dezember 2013			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Projektstartphase																																																					
Projektmanagement																																																					
Toolaufbereitungen																																																					
Auswahl der externen BeraterInnen - in Kooperation mit einer unabhänigen Stelle																																																					
Schulung der externen BeraterInnen																																																					
Akquirierung																																																					
Internes Marketing																																																					
Direktmarketing bei Betrieben																																																					
Marketing über OÖ Plattform BGF und Prävention																																																					
Externes Marketing																																																					
Betriebliches Erstgespräch -OÖGKK																																																					
Definitive Entscheidung im Unternehmen (Vereinbarung, Charta etc.)																																																					
Unternehmen bis 50 MAInnen																																																					
3-tägige externe Beratung																																																					
MAInnen-Information (Gesundheitsinfo)																																																					
Unternehmen ab 50 MAInnen																																																					
8-tägige externe Beratung																																																					
Gesundheitsbefragung (IST-Analyse)																																																					
Fehlzeitenanalyse (IST-Analyse)																																																					
Betrieblicher Gesundheitsbericht																																																					
Gesundheitsbefragung/Evaluierung (~ 1 1/2 Jahre nach Start)																																																					
Fehlzeitenanalyse/Evaluierung (~ 1 1/2 Jahre nach Start)																																																					
Betrieblicher Projektbericht (ca. 2 Jahre nach Start)																																																					
Betriebsübergreifende Aktivitäten																																																					
Vernetzungsaktivitäten der externen BeraterInnen 2x jährlich																																																					
Vernetzung der Unternehmen																																																					
Verleihung des Gütesiegel 1x jährlich																																																					
Inputs externer ExpertInnen (Psychologen, Sportwissenschaftler, Personalentwickler, Ökonom etc.)																																																					
Qualitätssicherung (1 Tag je Betrieb)																																																					
Evalierung																																																					

| Aufgabe | Jänner 2014 | | | | | Februar 2014 | | | | | März 2014 | | | | | April 2014 | | | | | Mai 2014 | | | | | Juni 2014 | | | | | Juli 2014 | | | | | August 2014 | | | | | September 2014 | | | | | Oktober 2014 | | | | | November 2014 | | | | | Dezember 2014 | | | | |
|---|---|---