

Projektplan Bleiben Sie gesund - Bewegung zum Mitmachen	Projektphasen, Arbeitspakete & Meilensteine	Datum Meilenstein	Jahr 1												Jahr 2												Jahr					
			Aug.15	Sep.15	Okt.15	Nov.15	Dez.15	Jän.16	Feb.16	Mär.16	Apr.16	Mai.16	Juni.16	Juli.16	Aug.16	Sep.16	Okt.16	Nov.16	Dez.16	Jän.17	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Juni.17	Juli.17		Aug.17	Sep.17	Okt.17	Nov.17	Dez.17
1. Projektphase: Vorprojektphase			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1. Kontaktaufnahme Institutionen																																
1.2. Situationsanalyse																																
1.3. Grobe Projektplanung																																
1.4. Genaue Abklärung Projekteinhalte																																
1.5. Angebotseinholung externe Evaluierung																																
1.6. Erstellen Detailsplan																																
1.7. Finanzplan																																
2. Projektphase: Projektantrag																																
2.1. Projektantrag FOG, Meilenstein 1 (M1)			31. Jän 15																													
3. Projektphase: Projektzusage																																
3.1. Projektvertragsaufbereitung, M2			01. Mai 15																													
4. Projektphase: Vorbereitungsphase																																
4.1. Gewinnung der Mitwirkenden																																
4.2. Erarbeiten der Projektpräsentationen																																
4.3. Installierung Projektarbeitsgruppe																																
4.4. Erstellen Angebotsstruktur der Gesundheitsangebote																																
4.5. Entwicklung der Broschüren bzw. Infomaterialien																																
4.6. Einrichten der Homepage																																
4.7. Einführung der Netzwerkpartner																																
4.8. Öffentlichkeitsarbeit Rekrutierung TN																																
5. Projektphase: Umsetzung																																
5.1. Organisation Aktionstage																																
5.2. Organisation Bewegungsplus																																
5.3. Einrichten Anlaufstelle Bewegungsfragen, M3																																
5.4. Durchführung Aktionstage																																
5.5. Start Bewegungsplus, M4																																
5.6. Telefoncoaching																																
5.7. Auflegen Informationsmaterialien																																
5.8. Fortlaufende Aktionstage																																
5.9. Fortlaufende Vernetzung mit Netzwerkpartnern																																
5.10. Fortlaufend Bewegungsaktionen Schnupperkurse																																
5.11. Interne u. externe Fortbildung																																
5.12. Erstellung des Handbuchs, M5																																
5.13. Erarbeiten der Nachhaltigkeit																																
6. Projektphase: Projektabschluss																																
6.1. Abschlussveranstaltung																																
6.2. Dankschreiben an alle Kooperations- und Vernetzungspartner																																
6.3. Pressekonferenz																																
6.4. Veröffentlichung der Projektergebnisse																																
7. Projektphase: Dokumentation und Evaluation																																
7.1. Dokumentation der laufenden Aktivitäten																																
7.2. Laufend Dokumentation der Pressearbeit																																
7.3. Erarbeiten der Zwischenberichte																																
1. Zwischenbericht, M 6			30. Juni 16																													
2. Zwischenbericht, M 7			30. Apr 17																													
3. Endbericht, M 8			30. Apr 18																													
7.4. Laufende Evaluation																																
7.5. Erarbeitung Abschlussbericht																																
7.6. Projekt abgeschlossen, Meilenstein 9			30. Apr 18																													
8. Projektmanagement																																
8.1. Projektcontrolling																																